附2

××市（州）物流办
关于四川省2016年重点物流项目绩效考核和验收（鉴定）的汇总报告
（参考提纲）
说明：各市（州）请按参考提纲格式，结合《关于做好四川省2016年重点物流项目绩效考核和已完工项目验收（鉴定）工作的通知》有关要求，以及附件1《四川省重点物流项目绩效考核和验收（鉴定）统计表》中的考核内容，进行考核和验收（鉴定）汇总。
一、项目概况
（一）基本情况

1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。

2、项目立项批复或项目建议书确定的项目总投资、年度投资计划情况。
（二）项目绩效目标

1、项目年度投资计划、申报支持内容完成目标（包括项目应实现的量化、细化目标情况等）。截止考核和验收（鉴定）时间完成情况与计划目标进行对比。如未完成目标任务，应分析说明原因。
2、承担项目实施的设计、施工、咨询、购买、服务等履约情况。

3、项目实施内容是否与实际相符，项目内容变更、调整情况。
4、因受要素保障、政策调整、市场因素等影响，项目未实施或项目灭失不能实现绩效目标的，必须分析说明原因。
（三）项目评价和验收（鉴定）方法及步骤
说明项目绩效考核和验收（鉴定）方法和组织、步骤，专项评价和总体评价实施情况。
二、项目资金到位及使用情况 

（一）项目资金申报情况
说明项目申报程序和项目申报过程中项目总投资、年度投资计划核实情况，与项目实际实施情况对比差距在正负20%以内的，需说明项目总投资、年度投资计划调整等情况。如项目申报的总投资、年度投资计划超过正负20%的必须说明原因并附相关佐证资料。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1、资金计划。说明各类资金来源，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自有资金、银行贷款及其他资金等。
2、资金到位。汇总统计截止考核和验收（鉴定）时间项目资金到位情况。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3、资金使用。汇总统计截止考核和验收（鉴定）时间项目资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。对全部完成年度投资计划和申报支持项目内容，未拨付财政专项支持资金的需说明原因。对年度投资计划完成不到50%的项目，必须说明原因并提出处理意见。对年度投资计划完成不到80%，已全部拨付专项支持资金的项目必须说明原因。
（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否建立专项资金专帐，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况

重点围绕以下内容进行分析考核和验收（鉴定），并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
（二）项目管理情况
项目制度建设情况；结合项目特点，总体考核和验收（鉴定）各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。
（三）项目监管情况
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目效果情况
对照预定绩效目标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环保效益、运行效果等多个方面。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。
（二）存在的问题

结合自评情况，分析项目实施过程中存在的困难、问题及原因。
  （三）相关建议
针对项目考核和验收（鉴定）中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
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